

Comune di Anela



# Comune di Anela

## Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 44 Del 18/09/2013	<b>OGGETTO:</b>
----------------------------	-----------------

**PERIZIA DI VARIANTE – PER UN PROGETTO REDATTO AI SENSI DEL PSR 2007/2013 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore **12,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Giovanni Dettori	Sindaco	X	
Sig. Nurra M. Raimondo	Vicesindaco		X
Dr.ssa Bulla Sebastiana	Assessore	X	
Sig. Farina A. Pasquale	Assessore Esterno	X	
Sig. Falchi Giovanni	Assessore Esterno	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

Il Sindaco, **Dr. Giovanni Dettori** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con contratto in data 5/12/2012. Rep. 12/2012 vennero accollati, alla ditta Pira Luigi di Galtelli, i lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale (CIG) 42355831AA;

**VISTO** che in data 24/07/2013, il progettista e direttore dei lavori Dr. Agr. Salvatore Loriga, ha presentato una perizia di variante per i seguenti motivi: Sistemare un ulteriore tronco stradale, collegato al principale" tratto stradale Sa contra";

**VISTA** la perizia di variante, costituita dai seguenti elaborati:

- a) Richiesta del progettista – direttore dei lavori;
- b) Relazione tecnica di variante;
- c) Cronoprogramma dei lavori
- d) Computo metrico estimativo di variante
- e) Elenco dei nuovi prezzi;
- f) Prospetto comparativo delle previsioni di spesa;
- g) Quadro economico di variante;
- h) Disegni:

dalla quale risulta il seguente quadro economico:

Importo netto di perizia con oneri sicurezza	€ 95892,88
Importo di perizia	€ <u>4794,64</u>
Importo netto lavori di perizia	€ 100687,52

**VISTO** l'art. 132 del codice dei contratti;

**VISTA** la determinazione Argea n. 3837 del 03/09/2013, di autorizzazione della variante in corso d'opera ai sensi della art. 132, comma 3 secondo periodo;

**ESAMINATA** la documentazione allegata alla proposta di variante;

**RITENUTA** la proposta variante meritevole di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**VISTO** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

**VISTO** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

**VISTO** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**VISTO** lo statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;

**CON** voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di approvare la perizia di variante dei lavori redatta in data 24/07/2013 dal progettista, come descritta in narrativa, con un aumento di spesa di € 4794,64, "Variazione + 5%";

Dare atto che la maggiore spesa di perizia pari a € 4794,64, trova copertura finanziaria dalle economie di progetto "ribasso d'asta".

Letto, approvato e sottoscritto

**II SINDACO**

**F.to Dr. Giovanni Dettori**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

**Data 17/09/2013**

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Francesco Bulla

---

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

**Data 24/09/2013**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

**Data** \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**

---

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

**Data 24/09/2013**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dr. Luigi Pirisi**