

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 Del 12/06/2013

OGGETTO:

LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO NELLA VIA GARIBALDI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **12,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Incarico	Presente	Assente
Dr. Giovanni Dettori	Sindaco	X	
Sig. Nurra M. Raimondo	Vicesindaco	X	
Dr.ssa Bulla Sebastiana	Assessore	X	
Sig. Farina A. Pasquale	Assessore Esterno	X	
Sig. Falchi Giovanni	Assessore Esterno	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Luigi Pirisi**.

Il Sindaco, **Dr. Giovanni Dettori** constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 25/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di risanamento igienico nella via Garibaldi e rifacimento marciapiede per l'importo complessivo di €. 50.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 28/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Approvazione verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica " procedura negoziata" alla ditta Geom. Doneddu Giovanni di Pattada;

VISTO il contratto in data 17 aprile 2013, n. rep. 2/201, "scrittura privata";

VISTA la perizia di variante di cui all'oggetto a firma del Geom. Angelo Sulas di Anela ,
dalla quale risulta;

a) Importo netto di contratto con oneri per la sicurezza	€ 26123,92
b) Importo netto di perizia	<u>€ 1226,07</u>
c) Importo netto lavori di perizia (a+b)	€ 27349,99

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione;

VISTO l'art. 132 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/06;

VISTO il Decreto del Presidente Della Repubblica 207/2010;

ACQUISITI i pareri ex art.49, 1° comma, D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI DARE atto delle premessa;

DI APPROVARE la perizia di variante dei lavori in oggetto, così come redatta dai DD.LL.
con un aumento di spesa di € 1226,07;

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente atto;

DARE ATTO che la variante comporta un aumento dell'importo del contratto di € 1226,07
(al netto del ribasso d'asta) non eccedente, quindi, il quinto dell'importo del contratto
come prescrive l'art. 132, comma 4 del codice dei contratti;

DARE ATTO che la maggiore somma di perizia, trova copertura nelle economie di
progetto.

Letto, approvato e sottoscritto

II SINDACO

F.to Dr. Giovanni Dettori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 11/06/2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Francesco Bulla

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 20/06/2013

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data _____

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 20/06/2013

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi