



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 56 DEL 26/06/2019

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e completamento del municipio – realizzazione studio medico al piano seminterrato.. - Concessione proroga termini ultimazione dei lavori.

CUP H25H19000050004

CIG. Z4A2736EB0

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 55. del 05/12/2019. è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dei lavori di Manutenzione straordinaria e completamento del municipio
- con deliberazione della Giunta comunale n. 6. del 23/01/2019. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria e completamento del municipio per un importo di € .37000,00 (IVA esclusa);

Vista

- la propria determinazione n. 24 del 12/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 2/2019 del 30/04/2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, da cui si evince, che il termine per ultimare i lavori è fissato per il 18/07/2019;

VISTA:

- l'istanza prot. 1841 del 24/06/2019, dell'impresa Nurra Salvatore di Anela, chiede una proroga dei termini contrattuali pari a 20 giorni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8;

VISTO:


- il parere favorevole alla concessione di n. 20 gg di proroga da parte della DD.LL.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- il capitolato speciale reggente il contratto;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE all'Impresa Nurra Salvatore di Anela, una proroga di giorni 20 (*venti*) sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria e completamento del municipio – realizzazione studio medico al piano seminterrato, dando atto che il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno *07/08/2019*.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco