



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 100 del 18/03/2022

<p>Proposta n. 30 del 17/03/2022</p>	<p>Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) nella struttura adibita a micronido, biblioteca e museo. Liquidazione 1° SAL a favore dell'impresa Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva 023744440903.</p>
--	---

CIG: 88891831DF
CUP: H29J21006030001

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 del 21/05/2020, di nomina del Responsabile del Servizio "settore tecnico";
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale esistenti, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 66500,00 (IVA esclusa);

VISTA la propria determinazione n. 327 del 13/09/2021, avente ad oggetto "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) nella struttura adibita a micronido, biblioteca e museo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 a favore dell'impresa Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva 023744440903"

VISTO :

- Contratto di affidamento dei lavori di cui sopra, Rep. n. 6/2021, sottoscritto in data 01/12/2021 per l'importo complessivo di € 56081,83 oltre IVA
- L'art. 7 (pagamenti) del contratto su citato, da cui si evince, che l'impresa a diritto ai pagamenti in acconto in corso d'opera, in stati di avanzamento dei lavori quando la cifra raggiunge la somma di € 30000,00;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all'oggetto a firma del DD.LL. Ing. Gianni Murineddu ;

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 45414,00 + iva (parte al 10 e parte al 22%) a firma del RUP in data 11/02/2022;

VISTA:

- la fattura n. 11 del 09/03/2022 dell'impresa aggiudicataria Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva 023744440903 dell'importo complessivo di € 50714,52;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;
- il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il verbale di sospensione lavori;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016»;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente il contratto;
- il certificato di regolarità contributiva " DURC", richiesto d'ufficio , " prot. INPS N. 29366798 in data 12/01/2022", da cui si evince che l'impresa risulta regolare "scadenza validità 12/05/2022";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Francesco Bulla e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa aggiudicataria;

DETERMINA

- 1) la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 50714,52, oltre iva (parte al 10% e parte al 22%) come di seguito indicato:

n.	Descrizione	Imponibile	% Iva	Iva	Totale
1	Lavori edili-	€ 6326,00	22	€ 1391,72	€ 7717,72
2	Lavori di efficientamento energetico	€ 39088,00	10	€ 3908,80	€ 42996,80
	Totale	€ 45414,00		€ 5300,52	€ 50714,52

3)

liquidare, per lo scopo, all'impresa Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva 023744440903 –la complessiva somma di € 50714,52 (iva compresa) con imputazione della spesa all'impegno 427/2021 (ex cap.4152).

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 17/03/2022

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 18/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili " Fotovoltaico" nella struttura adibita

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.04.002	17.1	4152	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	427	63.076,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili " Fotovoltaico" nella struttura adibita

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.04.002	17.1	4152	2022	427
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
63.076,80	0	0,00	174	50.714,52

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 21/03/2022

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio