



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 289 del 12/08/2021

<p>Proposta n. 98 del 05/08/2021</p>	<p>Oggetto: Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica - Completamento via Roma e via Nuova. Liquidazione "saldo" progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL - CF/P.Iva 02354150925. .</p>
--	--

CIG: Z912ED9F17
CUP: H29J20000400001

Il Responsabile del Servizio

VISTO:

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 04/2008 del 03.03.2008;

VISTA:

- la nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019
- la propria determinazione n. 114 del 20/09/2020, esecutiva ,relativa all'incarico di progettazione e servizi connessi, mediante affidamento diretto dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica – Completamento via Roma e Via Nuova, alla società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL - CF/P.Iva 02354150925.
- La lettera commerciale di incarico n. 12/2020 del 22/10/2020;
- la delibera di giunta comunale n. 54. del .30/10/2020, esecutiva, relativa all'approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica _ Completamento Via Roma e Via Nuova dell'importo complessivo di € 19329,89;
- la fattura elettronica N° 22_-PA del 05/07/2021 alla società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL - CF/P.Iva 02354150925 , dell'importo complessivo di € 2136,68;
- la contabilità Finale e il relativo Certificato di regolare esecuzione emesso dalla Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL, in data 25/06/2021;

VISTO

- il D.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti”
- Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa, protocollo n. **05677451**. - del 19/04/2021;
- il certificato di regolarità contributiva “Durc” richiesto d’ufficio, da cui si evince che la società di ingegneria SOE SRL risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. - “ Scadenza validità 22/10/2021” ;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione “SALDO” di € 2136,68 per il servizio di cui in oggetto alla società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL - CF/P.Iva 02354150925.

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di liquidare la somma di € 2136,68, “saldo” relativa al servizio di cui all’oggetto alla società di Ingegneria Sud Ovest Engineering SRL - CF/P.Iva 02354150925. .

Di imputare la spesa all’impegno 221/2021 – (ex Cap. 2103/2021)

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 05/08/2021

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILL. PUBBL. COMPLETAMENTO VIA ROMA E VIA NUOVA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.001	17.1	2103	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	221	2.136,68	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILL. PUBBL. COMPLETAMENTO VIA ROMA E VIA NUOVA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.001	17.1	2103	2021	221
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.136,68	0	0,00	479	2.136,68

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 12/08/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
SALE FRANCESCO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio